

H30年度協働事業打合せ議事録

第13回 開催日時:平成30年11月14日(木) 9:30~11:30
開催場所:大野台公民館 茶室
出席者:相模原こもれび 高橋 鳥飼 伊藤 海野(記録)
市 水みどり環境課 中村 坂井(司会)

敬称略

配布資料:第9回 協働事業(案内看板製作)打合せ (市作成資料)

議 事

* 11月8日に行った3者打合せ会の協議決定した事項の確認と新たな追加の要望事項について協議した。

- ・バス停名称の誤記(大沼、西通り、西大沼)の訂正
- ・「古淵駅」バス停の位置の訂正
- ・「市営斎場」バス停の誤字修正 套⇒斎
- ・学校敷地内の緑色の塗りつぶしは削除する。
- ・看板番号と位置の訂正
 - ①看板番号6⇒7及び7⇒6に訂正
 - ②看板位置訂正 1, 9, 11, 13, 14, 16
尚、5と11については管理所轄部署に確認印する。(市)
- ・左上のヒイラギは木もれびの森に存在しないためマンリョウのイラストに変更する。
- ・マップの向きは4方向で決められたが、進捗状況から日程的に難しいことが予測されるため、看板設置位置と向きを調整することでカバー出来そうであり、2方向(北、南向き)で対応することとなった。尚、それでも難しい状況であれば、北向きの1方向で対応していく。
 - ①17日にこもれびが現地を踏査し実行可能か調査し市に報告。
 - ②市から女子美大に打診する
- ・16号線の「16」の表示を明瞭にする。
- ・16号線の行き先表示の変更。 至東神奈川・町田⇒至町田・東神奈川
- ・慰霊塔の施設イラストが薄く分かり難いので明瞭にする。
- ・交番と警察署が同じイラストでなく交番を簡素化できないか検討
- ・禁止行為の表示は文章でなくイラストでの表現が良いので検討

上記事項 について11月29日の3者打ち合わせに反映できるよう調査確認が終了次第市から女子美大に依頼する。

次回3者打合せは 11月29日(木) 16:45~ 女子美大6号館606研究室

次回2者定例打合せは 12月5日(水) 9:30~12:00 大野台公民館小会議室