

## H30年度協働事業打合せ議事録

第8回 開催日時:平成30年8月2日(木) 9:30~11:30  
開催場所:大野台公民館 小会議室  
出席者: 相模原こもれび 高橋 鳥飼 伊藤 海野(記録)  
市 水みどり環境課 福田 中村 坂井(司会)

敬称略

配布資料:第6回 協働事業(案内看板製作)打合せ (市作成資料)  
NPO法人相模原こもれびホームページ利用報告 (こもれび作成資料)

### 議 事

前回打合せでNPO法人相模原こもれびが調査することとなっていた懸案事項の結果確認と協議結果。

- 1 パンフレットイメージについて  
各人が持ち寄った既製のパンフレット20種についてこもれびの森マップとしての適合度を4段階に分け判定し、5種のパンフレットを選出した。他の好ましくないパンフレットを含め美大に市より通知する。
- 2 順路等案内板について  
まだ1部精査を要する事項があり相模原こもれびで検討中。次回打ち合わせで、順路等案内板20枚の設置個所および記載内容について結果を報告する。  
基本的な方針は次の通り  
・迷子にならないことを目的に案内看板への誘導を主眼とし、表示内容は案内看板Noと方向を示す矢印とする。その他特に必要性が高いトイレへの案内版を作成する。  
・目的物までの距離については汎用利用を考慮し記載しない。但し、緊急度の高いトイレについては検討。  
・ある目的で決められた散策路の表示板については次のステップとし今回の事業では行わない。

#### 市と美大との打合せ確認事項

- 1 3者打合せは9月下旬ころ実施する予定。後期履修スケジュールが決定してからの取り組みのため変動することもある。
- 2 道路図データの作製については、9月上旬を目処に作製出来てる範囲で提出して貰い市と団体で確認する。

市で作製したバス路線、バス停及び信号を取り込んだマップについて協議した。

- 1 バス停、信号については、原則全ての箇所について名前を含め記載するが、南区マップを参考に、見易さ、分かり易さを優先的に配慮し取捨選択していく。
- 2 バス路線図の表示については、色や、線の形状で行く先別に分けられないか検討する。
- 3 美大にこのマップを参考として送付する。

#### 中間ヒヤリングについて

10月に開催される予定の中間ヒヤリングに向けて、必要な資料を調査し準備する。

#### 相模原こもれびホームページ利用報告

4月~6月のホームページの訪問実態について、分析結果の報告を行った。当事業の評価項目となっているが、その評価目標はクリアされている。これからも継続して把握していく。

次回2者定例打合せは 9月12日(水) 9:30~12:00 大野台公民館小会議室