

## H31年度協働事業打合せ議事録

第1回 開催日時：令和元年5月8日（水） 9：30～12：00

開催場所：大野台公民館 小会議室

出席者：相模原こもれび 高橋 鳥飼 伊藤 杉山、海野（記録）

市 水みどり環境課 坂井（司会） 横田 敬称略

配布資料：第1回 協働事業（順路案内案内看板製作・パンフレット）打合せ（市作成資料）

NP0法人相模原こもれびホームページ利用報告（こもれび作成資料）

H30年度決算報告修正版（こもれび作成資料）

### 議 事

#### \* 公開事業報告会について

6月30日（日）に開催される公開報告会の内容及び提出資料について協議確認した。

##### 1 開催日時、場所

6月30日（日）開催。場所、時間等詳細は後刻通知される。

##### 2 発表時間

当日は当会も参加する相模原市環境まつりが開催されるため、支障なく対応できる時間帯にしてもらう。発表時間は市及び当会で合わせて10分。

##### 3 提出資料について 5月中旬頃市民協働推進課より正式に依頼がある。

###### ① ふりかえりシート（市及びこもれびがそれぞれ作成）

・H30年度に執行した事業について所定のふりかえりシートの各項目について記載。

取り組みの状況、成果、自由意見、取り組みの様子が分かる写真など。

・こもれびは調書を作成し5月31日までに水みどり環境課に提出し双方で協議し決定する。

###### ② 収支予算書・決算書（市が作成）

H30年度の決算については、こもれびより提出された収支結果に基づき市で作成済。

H31年度予算については、消費税増税分を加味し修正済。

###### ③ 報告用パワーポイントの作成

H30年度の活動結果を主に作成する。H31年度（令和元年度）については計画の確認程度で良い。作成案を5月31日までに水みどり環境課に提出し双方で協議し決定する。

#### \* 順路案内看板の設置について

##### 1 設置個所について

昨年8月に案を作成したが、4月13日に再度こもれびで精査し提案した。その設置個所に多くの私有地や公園課所轄の地域が含まれているため、それらの拘束を受けない形で出来ないか、市で位置の変更や必要可否等検討することとなった。その結果により、設置個所数の変更もある。

##### 2 看板内容について

順路案内看板は森の散策で迷子にならない為の案内を目的に、目標物を木もれびの森マップ案内看板とトイレに限定し取り組んできたが、前項の結果によってはそれを期待通り達成できるか難しい状況も考えられ、前項の調査結果をもとに、今回新たに提案された下記事項を含め記載内容を再検討することとなった。尚、前回提案した表記内容でトイレに誘導する看板には上部に記載されている木もれびの森マップの表示は削除する。

・縦長の看板を取り入れる ・目標に駅など施設を加える ・目標までの距離の表記

#### \* パンフレットについて

1 パンフレットデザインについて、文章、体裁、中味、サイズ、レイアウト等各自が案を作成し次回打ち合わせで協議しアウトラインを決定する。尚、パンフレットサイズはA3とし木もれびの森ガイドに適合したものとする。

2 こもれびで所有していない写真の利用については所有者に事前に許可を得る。

#### \* 美大との打合せについて

学生が就活や卒業に向かったの取り組みで忙しいが、6月中に打ち合わせを行いたい。各自の日程の予定を考慮し市が美大と調整する。

#### \* 相模原こもれびホームページ利用報告

H31. 4月のホームページの訪問実態について、分析結果の報告を行った。

昨年4月に比し総数で41%、新規ユーザーで48%増加している。

次回2者定例打合せは 6月5日（水） 9：30～12：00 大野台公民館

以上